

### Harmonogram robót elewacyjnych w SMiLW PUCK - październik 2021 wznowienie prac

LP.	Adres	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	Majkowskiego 18									
2	Majkowskiego 16									
3	Majkowskiego 14									
4	Majkowskiego 12									
5	Majkowskiego 8									
6	Majkowskiego 6									
7	Abrahama 17									
8	Abrahama 19									
9	Abrahama 16									
10	Majkowskiego 18,16,14		06.04 - 10.06							
11	Majkowskiego 12,6			20.05 - 30.07						
12	Majkowskiego 8				10.06 - 30.10					
13	Abrahama 16						01.09 - 15.11			
14	Abrahama 17						11.10-30.10			
15	Abrahama 19						15.10-15.11			
16	Przebendowskiego 5							02.11-30.12		
17	Przebendowskiego 7								15.11-30.12	

UWAGA :

Z uwagi na panującą pandemię COVID - 19 terminy rozpoczęcia i zakończenia robót na poszczególnych budynkach mogą ulec zmianie !

**PREZES Zarządu**

Janusz Boguszewski

**"DEVICE" Sp. z o.o.**  
 80-283 Gdańsk, ul. Potokowa 26  
 tel. 58 342-52-29, tel./fax 58 341-00-74  
 Regon 190517069 NIP 584-030-25-85